

监理通知回复单

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号：SSFP-AHYS-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 SSFP-ZHJL-002 的监理通知后，已按要求完成了施工单位的施工进度计划整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已针对监理通知单 SSFP-ZHJL-002 中提出的施工进度计划进行了整改，我方现已严格按照要求增加施工人员、机械、以满足施工条件。

附件：



监理项目部复查意见：

监理项目部

总/专业监理工程师

日



注：本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。

