

监理联系单

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW 设施农业与光伏发电一体化项目

编号：2014022LX-007

致： 四川瑞意建筑工程有限公司 （施工项目经理部）

事由：今我监理部现场巡视各作业面，发现各作业面依然混乱，施工质量较差（见附件现场突出问题图片），现场无法达到质检站检查验收要求及不具备并网条件。为配合质监站验收及满足并网条件，我监理部受业主全权委托，将在1月19日下午5:00进行各作业面大检查，对查出的问题将作如下处罚，请相关作业面尽快整顿。

- 1、各作业面多于材料未及时清理出场的按检查出的材料及数量处以材料成本的3倍处罚；
- 2、各已完成的作业面垃圾未清理及未堆放到指定位置的处以5000-10000罚款；
- 3、对各作业面因自身原因造成整个工程无法达到验收条件的处以10000-50000罚款；
- 4、对各作业面因自身原因造成整个工程不具备并网条件的处以50000-100000罚款。

附件：现场突出问题图片

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2015年1月19日



如下总包注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。