

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-008

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉牧业种养殖产业有限公司

事由:

你单位开关站进站道路场平移交事宜

内容:

1、你单位开关站进站道路场平移交问题,建设单位、监理单位已多次提出,现你单位至今任然存在个别不确定因素制约着场平移交。目前中水四局已进入站内场平及开关站进站道路施工,因你单位尚未移交进站道路场平位置,造成中水四局施工人员进行窝工现象。

本次通知函内容请积极予以重视并及时安排施工人员将进站道路位置场平顺利移交。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016.6.1

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。