

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-054

主送: 中国水利水电第四工程局有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司

1、根据业主方要求你单位标准羊舍 D-1 钢绞线出现开鼓现象, 要求你单位 2 天内进行更换, 若你单位未进行及时整改将建议业主对你单位进行 5000 元罚款处理。

2、前期对你单位羊舍屋面组件安装出现安全网吊挂不满足坠落范围现象, 监理方已现场进行口头警告。若你单位再次出现此类安全弊端将直接建议业主方对你单位进行罚款 5000 元/次, 杜绝此类安全弊端再次出现。

项目监理部 (章)



总 / 专业监理工程师:

秦新军

日

期:

2016.12.22

监理工程师通知回复单

工程名称：建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号：JLHF-054

致：常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站监理项目部

我方接到编号为 CZZH-JL-22-054 的监理工程师通知后，已按要求完成了 通知单要求 的整改工作，现上报，请予以复查。

主要整改内容：

①标准羊舍 D-1 屋顶避雷钢绞线出现开鼓的部分已修复完成；

②已督促相关施工人员在羊舍屋面组件安装过程中将安全网及时调整，以确保安全网随时满足坠落范围，并保证后续安装过程中不会出现类似安全隐患。

施工项目部（章）：

项目负责人：

日

期：

2016.12.23

监理项目部复查意见：

经检查，已整改合格。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2016.12.24

注：本表一式__份，由施工项目部填报，施工项目部存__份，监理项目部存__份