

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: LYGGF-JLTZ-02

致: 西安大唐电力设计研究院有限公司 (单位)

主题: 关于项目部人员组织架构及项目经理授权书一事;

内容:

因项目工期十分紧张, 项目建设中还有一期未完事宜, 即站外 110KV 送出路线工程。

要求总包单位在 8 月 31 日前, 向我项目部提供连云港云台项目经理授权书及项目部人员组织架构, 由项目经理统筹协调处理总包合同范围 (站内、站外) 的设计、采购、施工各项工作。并提供最新版项目总进度计划 (包含线路部分)。书面回复。

限 3 个工作日内完成;

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016.8.29

抄送: 连云港中联电力科技有限公司

填报说明:

本表一式 4 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。