

监理工程师通知单

DAAK-B1

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-001

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于打桩质量的事宜

内容：

我监理部在现场巡视过程中发现，在 1#发电单元有 1 根管桩桩身破裂，要求你公司项目部及时整改，整改完成后报监理部复查。



限 2016 年 7 月 20 日前完成整改



注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份

监理工程师通知回复单

DAAK-A9-01

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: BCDJ-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 01#发电单元有 1 根管桩桩身破裂的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

将此桩更换完毕, 复验合格。

附: 1、回复材料 1 页。

承包单位(章):

项目经理: 陈山

日期: 2016. 7. 9

2207021020262

项目监理机构复查意见:

经检查符合要求, 同意回复。

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师: 王何志

日期: 2016. 07. 20

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。

