

监理工程师通知单

DAAK-B1

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-003

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于资料与工程进度同步的事宜

内容：

你公司项目部升压站、综合楼区域资料滞后严重，监理部多次催促不予重视，现再次要求你项目部 3 日内将升压站及综合楼区域资料做到与工程进度同步，并上报监理部审核。如你项目部于 2016 年 8 月 7 日还未上报或上报未同步，将视情况进行经济处罚。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 8 月 5 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份