

监理通知单

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: GFDZBM09-DZGJ-004

致: 石家庄中邦电力安装工程有限公司 (单位)

主题: 光伏一区打桩质量相关事宜

内容: 监理部人员在巡查中发现, 光伏一区打桩质量存在以下问题:

1. 东西向不是一个轴线;
2. 单桩垂直度最大偏差 5 公分;
3. 不垂直桩占 20%;
3. 相邻两桩呈正八字和或倒八字;

以上问题要求你公司立即进行整改, 并加强质量管理, 确保施工质量。

限 1 日内整改完成并报监理部复检

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016年09月10日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。