

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—011

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于现场安全文明施工的有关问题

内容：我方监理人员巡视发现现场安全文明施工存在严重问题：

- 1、现场临时用电不安规范要求操作；
- 2、现场垃圾到处都是不及时清理；
- 3、材料不集中堆放，杂乱无章到处都是。

(附照片)

现要求你方截止 28 日三天时间内必须把现场垃圾清理干净、材料集中堆放好；此事在平时及例会上已多次提醒；如果到时间不能整改完成将对你方处以一万元的罚款。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 9 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。