

监 理 通 知 单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：JXM7-JLT01-017

致：河北荣威安装工程有限公司

事由：关于 5#、6#池塘组件安装过程中存在质量问题，需整改事宜：

内容：

2016 年 12 月 20 日巡检，我监理项目部发现 5#、6#池塘组件在安装过程中水平度存在波浪起伏、组件边缘高差达不到规范要求等现象，现场多次口头通知要求整改，但 2016 年 12 月 21 日上午巡检，发现仍未按要求整改。现要求贵公司在 2016 年 12 月 25 日下午 17 点之前对已安装存在质量问题组件进行整改，整改闭环后通知我方进行复检。若在规定时间内，未能整改完成，我方监理将建议业主对 5#、6#池塘采取局部停工。同时，望贵公司加强质量管理，杜绝此类问题发生。

注：2016 年 12 月 25 日下午 17 点之前整改完成，已考虑组件上存在霜、露水等不方便施工因素。同时，要求贵公司在施工过程中加强对施工人员自身安全及组件成品保护的管控。

限 5 日内回复

附相关照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2016 年 12 月 21 日

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。



附件：编号：JXM7-JLT01-017



附件：编号：JXM7-JLT01-017



附件：编号：JXM7-JLT01-017



附件：编号：JXM7-JLT01-017