

监 理 通 知 单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM7-JLT01-034

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于综合楼乙供材料上报事宜

内容:

目前, 综合楼主体砌砖及屋面保温施工已大面进行施工作业, 但进场施工材料 (砖、水泥、砂子、保温材料等) 乙供材料质量证明文件都未进行上报我方监理及业主进行验收。为确保施工质量, 现要求贵公司严格按照施工工序流程进行作业, 于 2017 年 9 月 1 日下午 17 点之前将材料进行上报。

针对以上内容, 望贵公司引起高度重视, 积极配合。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 09 月 01 日

注 本表一式 5 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。