

表号：A6-01

监理工程师通知回复单

工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司建设常州市前黄镇一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏发电项目

编号：YGQHGD - WJ70-A6-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 003 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

现场已高度重视并对未达到要求的管桩做退场处理，严格保证后续管桩质量。



承包单位（章）：

项目经理：

日期：

（Signature）

2016.10.9

项目监理部复查意见：

材料已退，同意闭环

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

（Signature）

2016.10.10

本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存一份