

表号: A6-01

监理工程师通知回复单

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司建设常州市前黄镇一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏发电项目

编号: YGQHGD-WJ70-A6-01-10

致 常州正衡电力工程监理有限公司常州九洲裕光 项目监理部:

我方接到编号为 010 的监理工程师通知后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。


详细内容:

- 1、加强对工人进行作业交底, 按照组件转运作业摆放。
- 2、加强对工人的管理教育, 保护好现场光伏组件。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理部复查意见:

现场检查, 组件已归整, 同意闭环处理。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位、承包单位各一份, 项目监理部存 份。