

监 理 通 知 单

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: 10

致: 武进建工集团有限公司常州九洲前黄项目部

事由: 关于你单位光伏区节假日施工存在的施工质量问题。

内容: 02月07日, 业主现场巡查光伏区, 特别是节日施工区域发现存在较大施工质量问题及安全隐患。具体见建设单位工作联系单。

为保证施工质量, 满足并网要求。现我监理部要求你单位针对上诉问题, 引起足够重视, 尽快逐条制定相应措施及落实整改时间, 完成整改。否则一切责任由贵司承担。

监理项目部(章)

专业监理工程师: 储弘斗

日期: 2017 年 02 月 07 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。