

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—035

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：大三家桩基基础加固事宜

内容：经我监理单位现场巡查发现，你单位在大三家桩基基础加固时，未按照设计图纸进行施工，现要求你单位立即整改。

上述问题要求你单位引起重视，3日内完成整改。

附件：

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：2017.9.21

注：本表一式3份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

