

监理通知单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TZ-042

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由: 下三家场区桩机钻孔事宜

内容:

经监理项目部对下三家光伏场区桩机钻孔查看发现, 桩基基础孔洞不符合图纸设计规范要求。现要求你单位对下三家所有桩基孔洞进行自检, 对不符合图纸设计规范的桩基孔洞进行整改。

附件:



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期

:

2017.11.23

注: 本表一式3份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。