

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—049

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：关于 2018 年工程总进度计划安排事宜

内容：

依据我方下发的编号为 CYHG-ZH-LHJY-054 的会议纪要中，业主和监理项目部要求总包单位编制上报施工总进度计划，具体要求如下：

1、要求你单位编制 2018 年 04 月 10 日前完成 40MWp 全容量并网工程项目的总进度计划，包括月进度计划和周进度计划，并将重要时间节点绘制完整；

2、要求你单位编制各光伏场区土建、电气的消缺进度计划；

以上进度计划的编排要求你单位以书面横道图形式编制上报。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：张昭

日

期

：

2018 年 03 月 12 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。