

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-021

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：


事由：升压站配电楼外墙抹灰事宜

内容：

经我监理单位巡查发现，你单位在升压站配电楼外墙抹灰施工时，未按照设计图纸要求施工，要求 EPC 总包单位立即整改。

限期 2 日内完成整改

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：2017.3.24

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。