

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-030

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-030 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

- 1、已对施工班组进行技术交底，存在问题的桩基已整改完毕并加强现场管理。

附图 1



监理项目部复查意见：

部分没有整改完成，整改完成
后查看。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份



图 1