

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--LX

致: 耒阳宏拓新能源科技有限公司 (单位)

主题: 关于监理工程师通知单回复相关事宜

内容:

由于施工单位对我方签发的《监理工程师通知单》拒签(11、12), 其他签发的《监理工程师通知单》置若罔闻、我行我素、野蛮施工, 我方多次提出对《监理工程师通知单》做出相应的回复和处理, 但至今未收到施工方任何回应。

耒阳宏拓新能源科技有限公司(章):

建设方项目经理: 张喜发

日

期: 2017.2.28

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 李胜军

日

期: 2017年2月28日

注: 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存 1 份。