

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-001

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于开工报审文件、人员资质相关事宜

内容:

你单位已经进场按期开工, 但相关报审文件至今任未上报审批。限你单位在 3 日内将施工组织设计、桩基施工专项施工方案、总进度计划、进场机械资质文件、项目部管理人员资质证书等上报我监理部与建设单位项目部审核确认, 否则带来的相关工期与费用损失由你单位自行承担。

限立即整改, 3 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。