

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-03/

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于工程消缺等事由

内容:

为赶 630, 旭晨 I、II 站、升压站及柏杨、红联光伏区、已并网送电, 自 7 月 3 日起业主、监理、运维部多次督促施工单位把所有消缺部分按规范设计要求整改, 定时间组织验收, 至今未上报监理部, 请施工单位尽快消缺整改, 否则将影响进度款的拨付, 望你单位引起高度重视, 尽快落实。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 7 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。