

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-001

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程资料相关事宜。

内容: 因工程已正式进入施工阶段, 故对你方提出以下事项

- 1、你方开工资料有待完善, 故要求你方立即完成相关资料的报审工作;
- 2、要求你方积极上报设备材料到场计划, 并依据现场实际情况上报工程施工进度计划。

以上事宜要求你方立即回复。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016年 11月 3日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。