

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-006

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程资料事宜。

内容: 目前工程已进入紧张施工阶段, 但你方相关工程资料仍未及时上报, 故要求你方上报相关工程资料, 并及时上报项目部人员组织架构及项目部、现场施工人员资质, 如因此类事宜致工程验收延期及其他后果, 你方应负相关责任。

以上事宜要求你方 3 日内上报, 特此警告, 望你方慎重!

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

2016年

11月30日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。