

监理工作通知单

工程名称：扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号：TWHJ-GC003-ZH-JXMB6—001

致：中石化建设工程有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

事由：关于你方前期资料未报审事宜

内容：

业主制定的并网目标为 12.31，工期非常紧张，贵公司承建的镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目，现场桩基和图纸不符，请联系设计并确认桩基型号后上报监理部。

有关资料尚未健全，现要求你公司尽快将前期资料报送监理部。

- 1、开工报审
- 2、企业资质报审
- 3、施工组织设计
- 4、安全施工专项措施
- 5、施工设备的报审
- 6、贵单位项目经理及各施工人员资质
- 7、特种人员上岗证
- 8、施工人员三级教育记录
- 9、安全应急预案
- 10、安全生产许可证

上述问题限你方三日内完成，及时回复；待现场满足施工条件后再进行下道工序。



李全忠

日

期：2016年11月1日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。