

监理工作通知单

工程名称：扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号：TWHJ-GC003-ZH-JXMB6—002

致：中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

事由：关于施工单位企业资质报审和现场五牌一图牌制作事宜

内容：

1：你单位自开工到现在企业资质及人员资质迟迟未上报，你单位资质不满足质监和安监备案要求，将造成本工程无法并网发电的严重后果，要求你单位于 11 月 7 日解决资质问题并准备好安监和质监备案材料；否则按每天五万的罚款处理并承担并网日期延后的所有责任

2：现场五牌一图按业主要求的尺寸今天必须完成，否则以罚款五万处理

上述问题请抓紧落实，及时回复



总/专业监理工程师：

赵子强

日

期：2016 年 11 月 4 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。