

监 理 通 知 单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZH-JL-JD007

主送：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司（业主项目部）

事由：关于要求你单位倒排进度计划事宜

内容：目前工程临近验收阶段，为了确保工程进度不影响验收，现要求你单位倒排进度计划，报监理项目部。

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 9 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。