

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-JD001

主送：鲲鹏建设集团有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于施工资料上报事宜。

内容：

1、你单位上报的前期施工资料未经你单位签字审核盖章，今给予退回，要求整理完成后再上报监理项目部。

2、你单位施工过程资料，严重滞后，与工程实际进度不同步，不符合监理程序要求。

要求你单位在 2017 年 5 月 1 号之前将全部资料整理完成，自检合格后送至监理部审查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2017 年 4 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。