

监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到的监理编号 005 通知后，已按要求完成了 事故油池钢筋板扎问题工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、事故油池顶部板钢筋已按规范要求板扎。



监理项目部复查意见：

经复查，确已按规范及设计要求验收。



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。