

## 监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到的监理通知后，已按要求完成了现场施工进度倒排计划问题，现报上，请予以复查。

详细内容：

已申报倒排计划进度表



监理项目部复查意见：

经审查符合合同二期要求：



注 本表一式\_\_\_\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存\_\_\_\_份。