

监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到监理通知后，已按要求完成了 配电装置楼电缆沟底板浇筑 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、 配电装置楼一层电缆沟底板浇筑厚度已按设计尺寸施工。



监理项目部复查意见：

经检查，已按通知单要求全部整改完毕。
复查合格



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。