

资料异常上传情况说明

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

不能上传资料名称	监理通知单的回复
不能上传原因说明： 监理通知单一直未回复，我们项目部在监理例会上反复要求尽快回复通知单，同时口头多次要求尽快回复通知单，并且在书面监理文件上提出尽快回复监理通知单，但是总包单位一直未回复。 填表人：庞和平	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：彭越 日期：2017.9.26	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

