

整改回复单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：SCJL-20180628-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司

抄送：西昌通威新能源有限公司

主题：回复“编号：ZHJL-20180626-08” 监理通知单

内容：

我项目部于 2018 年 6 月 26 日收到贵单位发出的“编号：ZHJL-20180626-8”通知单，经现场共同确认，我项目部高度重视存在的问题，为保证现场安全文明施工，我方积极促进现场的施工管理，针对通知单上提出的问题及时对施工现场进行整改。目前问题已整改完成。

针对问题：我方对分包管理人员做出了严厉批评，对现场作业人员再次进行相关安全教育，并要求他们要加强材料保护的意识，我方也对现场安全文明施工加强了监督力度，现已完成整改。

现以影像资料回复。

附件：整改后图片 1 张

施工单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：

2018.6.28

监理单位意见：

经复查，已按要求整改完成

监理单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：

2018.06.28

本表（含附件）一式 三 份，由施工单位填写，各相关单位存 一 份，施工单位存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

附件

现场整理组件的工作人员已经佩戴好安全帽且施工时未在堆放的组件上踩踏。

