

整改回复单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目
SCJL-20171226-01

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司 抄送：西昌通威新能源有限公司 主题：回复“编号：ZHJL-20171225-06” 监理通知单 内容： 我项目部于 2017 年 12 月 25 日收到贵单位发出的“编号：ZHJL-20171225-06”通知单，经现场共同确认，我项目部高度重视存在的问题，为保证现场安全文明施工，我方积极促进现场的施工管理，针对通知单上提出的问题及时对施工现场进行整改。目前问题已整改完成。 针对问题：经我方整改后，之前所有的通知单进行了一次梳理，并逐一回复。 附件：无。 施工单位（盖章）： 项目负责人（签字）：李绍学 日期：2017.12.27	
监理单位意见： 回复者：已按要求整改见战	监理单位（盖章）： 项目负责人（签字）：李绍学 日期：2017.12.28
建设单位意见： 加强现场管理	建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）：王绍林 日期：2017.12.29

本表（含附件）一式 三 份，由施工单位填写，各相关单位存 一 份，施工单位存 一 份。