

监理通知单

工程名称: 宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏电站项目

编号: TWHN-ZHJL-001

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 项目部

事由:

关于提供跨高速公路桥梁安全专项方案的事宜。

内容:

1、由于跨高速公路桥梁载重有限, 在 12 月 8 日的第一次工地例会中已经强调并限期在 12 月 10 日前制定出安全专项方案却一直未落实。

要求:

1、限期 2 天内必须给出跨高速公路安全专项方案。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 12 月 14 日



注 本表一式 3 份, 有监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。