

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-020

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司

事由: 关于管桩防腐处理出现质量缺陷等问题

内容: 监理巡视检查, 发现在施工安装过程中出现质量问题, 具体问题事项如下:

1、管桩防腐处理有遗漏部分, 在 1# 方阵有 4 个、桥架桩 1 个; 由于除锈不彻底, 防腐漆有脱落现象;

2、电缆桥架完成电缆敷设安装的部分, 应及时将桥架盖板盖上, 特别是 1#、2# 方阵已并网发电, 桥架盖板抓紧时间盖上;

3、监理例会提出整改问题: 应更换桥架生锈螺栓及螺孔与螺栓不匹配的螺栓。

施工单位在接到通知后, 要求在 3 日内整改完成, 经自检合格, 报监理单位验收。



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。