

监理通知回复单

工程名称：临沂华东有色金属城 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号： JL-006

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-006 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，
请予以复查。

详细内容：

我单位已对现场施工人员做出详细工作安排，加快施工进度，倒排工作计划、并网手续已报业主、监理单位审核。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017 年 2 月 18 日

复查意见：

经检查施工单位已做倒排工作计划。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2017 年 2 月 18 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份