

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：024

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于主控楼地砖、墙砖

经业主、监理检查发现：

- (1) 主控楼东侧大门入口处地砖存在色差现象
- (2) 主控楼卫生间内窗户与墙砖收口不美观

现要求你方立即整改，并在 6 月 10 号前整改完成并回复。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日



梅波

期：2017.06.07

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。