

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：029

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站文明施工

经业主、监理现场巡视发现你方在文明施工方面有以下
不符合要求：站区、主控楼、运维楼内存在大量施工垃圾、生
活垃圾，迟迟未见清理。要求你方 7 月 5 号前整改完成。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.07.04

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。