

监理工程师通知回复单

工程名称:

编号:

致: 常州正衡电力工程监理有限公司洛阳丰墨新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站
项目监理项目部(项目监理机构)

我方接到 ZHJL-TZ-006 的监理通知单后, 已按要求完成了
相关工作, 请予以复查。

已按监理通知单内容下发工作联系单要求洛阳强盛电力工程技术有限公司按
照监理通知单的内容要求整改(工作联系单已抄送监理项目部)。

总承包项目经理部(盖章)
项目经理(签字) 张树群
2017年3月13日
洛阳丰墨60MW光伏电站
项目经理部

复查意见:

经检查, 你单位对提出的问题未按要求整
改到位, 要求你单位继续整改, 完成后报我单位复查。
望你单位对施工质量加强管理。
项目监理机构(盖章)
总监理工程师/专业监理工程师(签字) 朱子兵

2017年3月15日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。