

监理工程师通知单

工程名称: 合肥同大江淮 4MW 分布式发电项目

编号: TDJH--T-20170512

致: 深圳市中航三鑫光伏工程集团有限公司项目部

主题: 落实并网后续工作相关事宜

内容:

针对5月12日召开的第24次工地会议精神, 结合并网运行过程中暴露的质量问题, 要求你单位立即制定整改计划, 认真进行贯彻落实, 按照规范、标准及时间节点要求, 全面完成并网后的质量消缺工作。

限 2 个工作日内回复。

抄送业主: 合肥淮晶新能源电力有限公司项目部

项目监理单位(章):

总监理工程师/专业监理工程师

日期: 2017年05月12日



本表一式 3 份, 由监理单位填发, 抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：SXGF-TDJH-12

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 TDJH-T-20170512 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

对于并网后续事宜，工程当中所暴露的质量问题一一进行整改，全面完成并网后的质量消缺工作。

施工单位（章）：

项目经理 张有文 日期：2017.5.14

不得用于签证、设计变更申请、结算、支付等商务用途

监理项目部复查意见：

同意回复

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.5.14

本表（含附件）一式 3 份，由施工单位项目部填报，总承包单位 1 份，监理项目部存 1 份，施工单位存 1 份。