

监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-007

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

内容: 有关正常召开及准时参加监理工程例会的事项:

1. 本项目监理例会定于每周四下午 1:00 准时召开。
2. 列席人员为各参建单位主要负责人及技术管理等重要岗位人员。
3. 未请假缺席的项目经理, 按每次 500 元处罚。
4. 会议制度将按以下执行:
 - (1) 迟到十分钟以经济考核 100 元。
 - (2) 无正当理由事前未请假, 拒不参加会议经济考核 200 元。
 - (3) 所考核款项及时递交给监理方专用账户, 拒不缴纳者将上报建设单位后, 以双倍金额在工程进度款中扣除。

以上事项希贵方慎重遵守并执行。

监理项目部(章)

专业监理工程师:

日 2017 年 12 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部, 施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。