

监理通知回复单

工程名称：渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25MW 光伏发电项目

编号：TSGF-SXMB14-0002

致 常州正衡电力工程监理项目部：

我方接到编号为（ZHJL-TWTS-002 号）的监理通知后，已按要求完成了 春节放假期间各项工作安排，现报上，请予以复查。

1、1 月 16 号进行了节前大检查

(1)对场内材料堆放进行规整，拉警示带

(2)对全场的临时用电、用水进行检查，更换不合格开关

2、制定《春节值班表》(附件)

(1)对放假前防火及安全工作，设有专职人员负责

(2)放假期间人员安排详情及职责、应急处置进行安排

3、项目部施工人员停工及复工详情见附件

附件：照片

附件：春节值班表

施工项目部（章）：

项目经理：杨新

日期：2016.1.30

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：陆长荣

日期：2016.1.5

注：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存

