

监理通知回复单

工程名称：渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25MW 光伏发电项目 编号：TSGF-SXMB14-011

致 常州正衡电力工程有限公司台山监理项目部：

我方接到编号为（ JL-011 ）的监理通知后，已整改停工期间池塘搁置檩条，现报上，请予以复查。

- 1、支撑、檩条搬运已经进行了技术交底；
- 2、光伏阵列区檩条表面泥土已进行清除；

附件 照片

施工项目部（章）：

项目经理：

杨乐

日

期：

2017.4.30

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

陈永

日

期：

2017.5.3

注：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

