

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目

编号: JL-004

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 组件到场卸货相关事宜。

内容:

于今日(2017年1月7日)到场组件,在卸货过程中,未按照规定正确吊卸,为保证施工人员安全和光伏组件质量,请立即停止卸货,并准备专用的吊卸工具,进行施工作业。

限 2 日内整改完成。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈永平

日期: 2017 年 1 月 7 日

注 本表一式    份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存    份。