

# 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-016

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于图纸会审所列问题需及时回复事宜

内容：2017年5月19日由监理单位组织召开的，盘县老黑山50MW太阳能光伏项目图纸会审以及设计交底会议，列出了一系列施工技术难题，并把这些问题的记录了下来。要求你部设计院给予答复，会后以会议纪要和工作联系单等两种方式通知了你单位，并要求在5月23日前以工作联系的形式给予回复，但截止5月31日，你单位依旧未对此问题进行回复。已经影响到正常的施工进度和升压站的安全。

现通知你单位最晚与6月2日前，将图纸会审会议上各单位反映的施工问题逐一回复，否则将给予严厉的处罚！

监理项目部（盖章）


总/专业监理工程师（签字）

日

期：



责任单位签收：



责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：

张猛

2017.5.31

本表一式四份，监理项目部、建设单位（业主项目部）承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建