

监理通知回复

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF226-2017-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为AQ-GF-ZH-005的监理通知单后，已按照监理提出要求完成对关于石埭子新增 4 施工队二队锚桩浇筑质量的整改工作，先报上，请予以复查。

附件是整改照片。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

于雄
2017 年 03 月 21 日

复查意见：

经复查，整改后能够符合要求。

项目监理机构（盖章）


总监理工程师或专业工程师（签字）

张洪
2017 年 03 月 22 日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



整改图片 2017.03.20



整改图片 2017.03.20



整改图片 2017.03.20



整改图片 2017.03.20

