

监理工程师通知回复

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQHY-GF-005

致：项目监理机构

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

附件：回复材料

项目部（章）

项目经理：

日期：2017.03.14



复查意见：

同意

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2017.03.14



注：本表一式份，由建设单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

关于建设方与总包方合同事宜的回复

经与天恩公司亓伯贤（亓总）沟通，建设方（业主）与总包方（中核二三）合同关系将在 2017 年 3 月 22 日之前确定。望总包方提前申请本项目用章，以尽快解决开工报审资料及施工报验不能同步工程进度问题。