

## 监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW） 项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-013

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于资料问题的相关事宜

内容：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp）工程，施工队资料报审不及时，资料与施工进度未同步，我监理部只收到前期报审资料，其余资料未报审我监理部；对于资料问题的相关事宜我监理部于 2017.11.22 日已下发编号为：ZZSD-02-CZZH-B.07-006 的监理工作联系单，截止 2017.11.26 日为止，我监理部还未收到报审资料。

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2017.11.29 日之前回复；  
上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。