

湖南华容北景港上横州 20MW_p、和平 20MW_p 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-024

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于升压站土建工程质量相关事宜

内容:

1. 升压站围墙圈梁施工不规范, 要求施工单位按图纸施工。

以上问题要求 2017 年 6 月 16 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-06-15

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



问题照片:

